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Załącznik nr 3 
(PROJEKT UMOWY) 

UMOWA Nr ……………… 
 

zawarta w dniu ........................... w Wojniczu, pomiędzy Gminą Wojnicz, adres siedziby: Urząd Miejski w Wojniczu, 32 –830 
Wojnicz ul. Rynek 1, NIP: 873 – 26 – 30- 130, REGON: 851660973, reprezentowaną przez Pana Tadeusza BĄKA - Burmistrza 
Wojnicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojnicz - Pani Joanny ZAJĄC, zwaną dalej Zamawiającym, 

a 
…………….. zwanym  dalej Wykonawcą, o następującej treści:  
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 
poz. 1843) w następstwie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami,  Poddziałanie 5.2.2  Gospodarka odpadami –SPR. 

 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie którego wybrana została oferta Wykonawcy, Zamawiający zleca,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn. “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Wojniczu – w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest  budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) w 
Wojniczu na działce nr 424/66 w Wojniczu wraz z przebudową drogi dojazdowej na działce nr 424/68 oraz z 
kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą i  zagospodarowaniem działki  w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 

a) Etap I – obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji oraz 
uzyskania prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę  
i zatwierdzającej projekt budowlany oraz wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych 
do prawidłowej realizacji inwestycji, 

b) Etap II – obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych wraz uruchomieniem  
urządzeń oraz dostawę niezbędnego wyposażenia. 

4. W ramach etapu I wykonawcy zleca się: 
1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno- wysokościowe i sporządzenie 

aktualnych map do celów projektowych, szczegółowe badania, opinie  geotechniczne do celów 
projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekty prac geologicznych, (jeżeli będą  
wymagane), dokumentacje geotechniczne,  dokumentacje  archeologiczne, (jeżeli będą wymagane) 
itp. 

2. Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż  
i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy   Prawo 
budowlane z 7 lipca  1994 r. ( Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z uzyskaniem  
decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

3. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, 
drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrzne i instalacje  wewnętrzne:   wod.-kan., centralnego 
ogrzewania, wentylacja, ppoż., elektryczna,  teletechniczna,  alarmowa i inne niezbędne), spełniające 
wymagania polskich przepisów w zakresie   bezpieczeństwa pracy,   warunków sanitarnych, ochrony  
 środowiska i ochrony pożarowej    oraz posiadające   wymagane uzgodnienia  
  i zatwierdzenia jak również zgodnie z wymaganiami  Zamawiającego. 

4. Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów  
 i instalacji i urządzeń PSZOK-u. 

5. Opracowania instrukcji ppoż. 
6. Uzyskanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do rowu i 
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odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu PSZOK do rowu. 
7. Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz  uzyskanie 

ostatecznego pozwolenia  na użytkowanie. 
8. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jak również decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

oraz wszelkich z tym związanych decyzji, uzgodnień, opinii itd.   Zamawiający udzieli Wykonawcy 
stosownego pełnomocnictwa. 

9. Wykonawca jest zobowiązany na wczesnym etapie projektowania do przedstawienia  
 Zamawiającemu przyjętych rozwiązań koncepcyjnych  celem ich akceptacji. 

10. Uzyskania, o ile to będzie konieczne decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu  
 Publicznego (ULICP) dla sieci zewnętrznych zasilających PSZOK lub zmian w zakresie  
  posiadanej przez Zamawiającego decyzji ULICP dla budowy PSZOK-u. 

 
Projekt budowlany w szczególności ma zawierać: 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej,  
obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów, 
sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny (w tym przebudowa dróg) i 
układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych 
 i odległości. 

2. Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego  
charakterystykę energetyczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także  materiałowe. 

3. W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki  
posadowienia obiektów. 

4.  Inne dokumenty, opracowania, jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych przez  
 Wykonawcę rozwiązań projektowych. 

 
            Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektów, która ma zawierać: 

a) charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 
b) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 
c) opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych, 
d) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz  

z zaleceniami eksploatacyjnymi, 
e) instrukcje stanowiskowe BHP, 
f)  projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót, 
g) wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym  modelem i 

numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem   katalogowym, 
h) harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu  

i urządzenia, 
i)  opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie  

w czasie awarii, usuwanie skutków awarii 
j)   certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 
k)   plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż., 
l)   założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym. 

 
5. W ramach etapu II wykonawcy zleca się: 

1) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych: 
a. zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów    

  niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich  
  rozliczenie z Zamawiającym – koszty mediów w okresie budowy ponosi Wykonawca),   
  ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. 

b. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie  
  wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

c. prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę PSZOK. 
2) Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych PSZOK, w tym między innymi: 



 

3  

a. Budowa budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego w technologii tradycyjnej , murowanej, 
strop żelbetonowy, budynek ocieplony, dach kopertowy wraz z orynnowaniem i odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. Posadzki z płytek gresowych z cokołami.  W budynku przewiduje się cztery osobne 
pomieszczenia i wydzielone  pomieszczenie o odporności ogniowej  REI 120 stanowiące oddzielną strefę 
pożarową w którym będzie przechowywany elektroniczny nośnik  na którym zarejestrowany jest obraz z 
monitoringu PSZOK. 
b. Wykonanie kontenera na odpady niebezpieczne - stanowiący miejsce deponowania odpadów 
niebezpiecznych tzw. Ekoskład wyposażony w podłogę rusztową oraz wannę wychwytową i zamykane 
drzwi.  
c. Plac składowy kontenerów – plac manewrowy dla pojazdów odbierających napełnione kontenery oraz 
dla postoju kontenerów. Plac o nawierzchni szczelnej, ograniczony krawężnikiem betonowym 
wyniesionym, z ukształtowanymi spadkami umożliwiającymi jego odwodnienie.  Planowana jest 
nawierzchnia betonowa przeznaczona dla ruchu ciężkiego KR3. Powierzchnia dróg i placów wynosi ok. 
2000m2. 
d. Wiata na kontenery  - wiata o konstrukcji stalowej  do zabezpieczenia kontenerów wielkogabarytowych 
przed opadami atmosferycznymi. Powierzchnia zabudowy ok.  

        274 m2 ( szerokość/długość – 9,0 x 30,42 m). Wysokość wiaty umożliwiająca swobodny załadunek 
kontenerów samochodem typu hakowego i bramowego. 
e. Wykonanie ścieżki edukacyjnej o powierzchni ok. 125m2. 
f. Wykonanie bramy wjazdowo/wyjazdowej  z ogrodzeniem terenu. 
g. Wykonanie oświetlenia terenu z zastosowaniem opraw LED montowanych na słupach  
    i budynkach. 
h. Wykonanie monitoringu terenu PSZOK. 
i. Wykonanie zagłębienia  pod wagę samochodową  12 m x 2,5 m wraz z montażem  
      wagi   o nośności 40 Mg ( 40 ton).  

                            Wagę posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu. Na całej długości należy  
                            zamontować czujniki tensometryczne. Wynik ważenia wskazany na wyświetlaczu LCD  
                            zamontowanym na zewnątrz budynku i w pomieszczeniu obsługi . Miernik wagowy  
                             powinien  być  połączony z programem wagowym oraz komputerem PC  
                             w pomieszczeniu   obsługi. Wraz z wagą należy dostarczyć  specjalistyczne  
                            oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami i systemem wagowym  
                             z zainstalowaniem i uruchomieniem na komputerze obsługi PSZOK. 

Parametry techniczne: 
 Nośność: do 40 ton 
 Działka legalizacyjna: 10 kg 
 Działka odczytowa: 10 kg 
 Zasilanie: 230 V +/- 10%, 50 Hz 
 Czujniki tensometryczne: klasy C3 
 Zakres pracy temp.: od -30oC do + 40oC 

  Dodatkowo PSZOK wyposażyć w wagę przemysłową o nośności do 500 kg. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia pierwszej legalizacji wag.  
j. Wykonanie miejsc postojowych o powierzchni ok. 77 m2 w tym jedno miejsce  
      przystosowane dla osób niepełnosprawnych . 
k. Wykonanie szlabanu automatycznego przy wjeździe na teren PSZOK otwieranego  
     z budynku i bezprzewodowo drogą radiowa. Długość szlabanu 9,0m. 
l. Wykonanie nasadzeń  zieleni i wysianie trawy. 
m.  Wykonanie drogi dojazdowej ( przebudowa) do PSZOK o długości ok. 163 m   z poszerzeniem od strony 
na której zlokalizowany jest PSZOK, tak aby zapewnić  swobodny przejazd samochodów ciężarowych 
wywożących odpady z terenu PSZOK. Parametry drogi w ramach przebudowy dostosować do kategorii 
ruchu KR3.  Nawierzchnia asfaltowa , podbudowa z kamienia łamanego.  
n. Wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery zgodnie z wytycznymi w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym. 
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o. Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego (Operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU 
i Kontraktu. Celem szkolenia jest zapewnienie Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 
technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi Urządzeń, budynków i budowli.  

p. Wykonawca opracuje regulamin korzystania z PSZOK oraz umieści go na terenie PSZOK  w widocznym   
miejscu w formie tablicy informacyjnej. 

q. Wykonawca opracuje i zamontuje szyld informacyjny o przeznaczeniu obiektu –  
     „PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJNICZU”, “OBIEKT 
MONITOROWANY” 

r. Minimalne wymagania parametrowe komputera i drukarki dla obsługi PSZOK  zawiera  Załącznik Nr   6  do SIWZ. 
 

§2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację zamówienia najpóźniej do dnia 30.11.2021 r.  
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji czynności i robót, niezbędnych do wykonania zamówienia, zawierający w 
szczególności zakres czynności i rodzaj robót przewidzianych do wykonania w danym etapie oraz termin ich wykonania, 
który po akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy. 

 
 

§3 
Oświadczenia Wykonawcy 

/Oświadczenia ogólne/ 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji związaną z postępowaniem w tym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym i nie wnosi do niej żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiamia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami,  Poddziałanie 5.2.2  Gospodarka odpadami –SPR oraz oświadcza, że w trakcie realizacji zadania 
uwaględni wymagania wskazane w  tym konkursie. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę  800 000,00 zł, ważne do dnia 30.11.2021 r. (co najmniej przez okres realizacji przedmiotu 
umowy)- oraz zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy 
na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w 
terminie gwarantującym ciągłość posiadania ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy. 

5. W przypadku nie zapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa 
odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 
od umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót. W przypadku realizacji przedmiotu 
zamówienia przy udziale powykonawców zastosowanie mają zapisy par.15.1 I 15.2 niniejszej umowy. 

 
/Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach przygotowania dokumentacji projektowej/ 

 
1. Ponad obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:  
1) Uzyskania, przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiającego 

materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych,  
2) Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczących istotnych, mających 

wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań technologicznych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że 
zaprojektowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów, wykonawca może zastosować, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, rozwiązania o lepszych parametrach technicznych od przewidzianych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym, 

3) Uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej oraz  
w razie potrzeby – zatwierdzenia jej również przez właściwy organ administracji publicznej. 
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4) Wykonawca przygotuje dokumentację projektową w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego, 

5) Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową, PSZOK Zamawiającemu w następującej ilości:  
a) dwóch opieczętowanych kompletów Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie 
na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (ponadto Wykonawca winien Wykonać 
minimum 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oraz 
jeden egzemplarz dla Inspektora),  
b) czterech kompletów Dokumentacji Wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz cztery komplety w 
wersji elektronicznej,  
c) czterech kompletów Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz cztery komplety 
wersji elektronicznej  

6) Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych:  

a) rysunki, schematy, diagramy, itp. – format dwg.  
b)  opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. – format doc, xls.  
c) harmonogramy, itp. – format pdf, doc.  
d)  uzgodnienia, decyzje, itp. – format pdf.  

Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostać zapisane skany oryginału Projektu Budowlanego oraz innych 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Skany winny być tożsame z 
oryginałami, tj. zawierać niezbędne podpisy i pieczęcie. Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, 
wytworzone przez Wykonawcę muszą posiadać możliwość edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg ten nie dotyczy 
uzgodnień, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich władz, organów. Wersja elektroniczna 
Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD lub innym nośniku akceptowanym 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

7) W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie również reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji 
samorządowej i państwowej oraz sądu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww. pozwoleń na mocy udzielonego 
pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mógł cofnąć takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w 
każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe. 

8) Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku polskim Projektu budowlanego (opisy, obliczenia, 
rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do informacji także 
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 
projektowania. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiającemu wszystkie elementy Projektów 
Wykonawczych. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

9) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej zgodnie 
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie zgodnie z warunkami określonymi  w § 18 umowy, 
w szczególności poprzez kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz 
ciągu 2 tygodni, chyba, że zostanie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym ustalony inny harmonogram nadzorów 
autorskich. Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie 
realizacji Robót. 

10) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian w stosunku do 
zaakceptowanej dokumentacji projektowej, zmiany te muszą być uzgodnione pomiędzy Stronami. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych z jego winy, a 
powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

 
/Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych/ 

 
1. Ponad obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:  
1) Wybudowania obiektu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z: 

a) Umową, 
b) Opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego Projektem 

Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi.  
c) Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
d) Ofertą Wykonawcy 
e) Obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną; 
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2) Przejęcia placu budowy od zamawiającego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz  
z urządzeniami technicznymi i uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnić 
organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosić 
odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników oraz przez osoby 
trzecie; 

3) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i 
na każde żądanie zamawiającego okazania, w stosunku do użytych wyrobów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub 
innych dokumentów zgodności,  

4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
5) Wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego,  
6) Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
7)  Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej,  

8) Umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, oraz do wglądu do materiałów i 
dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy. 

9) Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,  
10) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi, 
11) Utrzymywania porządku na terenie budowy, we własnym zakresie, na własny koszt zorganizowania i urządzenia zaplecza 

budowy oraz placu budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów. 
12) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po 

zakończeniu robót. 
13) Pozyskanie podwykonawców robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i zawarcie z nimi stosownych umów. 
14)  Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w 

realizacji Umowy. 
15) Ponoszenia odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 
trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

16) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że 
wszystkie roboty objęte umową zostały wykonane zgodnie z jego zakresem wymaganiami prawidłowo i kompletnie z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć.  

17) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim 
stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, w miarę możliwości zapewnienie 
mieszkańcom  dostępu, dojazdu do ich nieruchomości w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnień dla jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą w tym rejonie. 

18) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,  

19) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg i 
terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót oraz będzie ponosić koszty wynikające z decyzji 
administracyjnej w tym zakresie,  

20) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 
robót,  

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie 
drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.  

22) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z placu budowy oraz usuwać 
ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego 
przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku z zakłóceniami powstającymi z 
tytułu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych i 
placu budowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innej jednostce na koszt Wykonawcy,  

23) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokona wszelkich niezbędnych napraw własności tych 
osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, nasadzeń, ogrodzeń) z tytułu szkód, które powstaną w wyniku robót 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia,  



 

7  

24) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały 
przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 
Zamawiającego do użytkowania,  

25) Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  

26) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy, w tym powstałej dokumentacji technicznej projektowej  i powykonawczej. 

 
§4 

Inspektorzy Nadzoru 
1. Zamawiający powoła w celu nadzoru nad realizacją Etapu II Przedmiotu zamówienia (w szczególności robót budowlanych)  

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umową z 

Zamawiającym. 
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony, do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości 

robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem realizacji robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla 
Wykonawcy.  

5. Czynności i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub 
wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost 
wynagrodzenia Wykonawcy, wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 
zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i 
odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

7. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 6, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) poweźmie podejrzenia, co do 
jakości wykonanych robót to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli zastrzeżenie 
Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, o którym 
mowa w ust.6 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie -zgodnie z zasadami, warunkami oraz 
dokumentacją na swój koszt. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robót budowlanych niezgodnie  
z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach, Inspektor jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym 
terminie. Wszelkie koszty usunięcia wad i nieprawidłowości w realizowanych robotach, w takim przypadku ponosi 
Wykonawca. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, których celem jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących 
spraw dotyczących wykonania lub zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 
w wykonaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.   

 
§5 

Potencjał Wykonawcy 
Przedstawicielem Wykonawcy: 

a) W związku z realizacją Etapu I Przedmiotu zamówienia będzie …………………. 
b) W związku z realizacją robót budowlanych (Etapu II Przedmiotu zamówienia), funkcję kierownika budowy pełnił będzie 

…..…………………………………………………, legitymujący się uprawnieniami nr: ...................................................  
 

§6 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ wykonujące w ramach 
realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie: 

a) robót ogólnobudowlanych,  
b) robót instalacyjnych, 

są zatrudnione na umowę o pracę. 
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2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i p.poż., 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności wskazane ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W ramach w/w czynności kontrolnych Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, przedłoży zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej 
wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. 
Dowodami o których mowa powyżej są: 

a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1, na podstawie umów o pracę, za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodów 
potwierdzających zgłoszenie przez pracodawcę do ubezpieczeń pracowników, wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących na podstawie umowy o pracę, 
czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowane, zgodnie z 
ust. 4, kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w 
terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie 
wykonuje umowę, w szczególności gdy zwłoka w wykonaniu obowiązków, o których mowa  
w ust. 4 i 5 umowy, przekroczy 5 dni ponad termin tam wyznaczony. Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

7. Ponadto w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy 
lub obowiązków zatrudnienia zgodnie z umową, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§7 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określonego  
w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: ……………………………… zł netto, powiększone o należny 
podatek VAT ……………….. zł (słownie: ………………………), co daje kwotę ……………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………),  w tym za:  

1) Etap I Przedmiotu umowy w wysokości ……………………………… zł netto, powiększone o należny podatek VAT 
……………….. zł (słownie: ………………………), co daje kwotę ……………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………)  

2) Etap II Przedmiotu umowy w wysokości ……………………………… zł netto, powiększone o należny podatek VAT 
……………….. zł (słownie: ………………………), co daje kwotę ……………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………)  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, które Wykonawca 
powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
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wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Kwota wynagrodzenia, o której mowa wyżej obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i 
odpowiedzialność Wykonawcy, prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w 
umowie. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany 
ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w umowie. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz inne koszty 
niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego. Ponadto Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem  zezwoleń na zajęcia pasa 
drogowego jak również samym zajęciem pasa drogowego. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba, że co innego wynika z n/n umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 873-26-30-

130 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
 

§8 
Roboty uzupełniające, dodatkowe, konieczne i zamienne 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
ustawy Pzp. 

 
§9 

Zasady rozliczenia i płatności 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi: 

a) fakturą częściową 1, po zakończeniu Etapu I Przedmiotu umowy, po zatwierdzeniu projektu budowalnego 

prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, 

b) fakturą częściową 2 (za realizację Etapu II), do kwoty 30% wartości brutto etapu II, po zrealizowaniu minimum 

40% zakresu robót etapu II, 

c)  fakturą częściową 3 (za realizację Etapu II), do kwoty 40% wartości brutto etapu II, po zrealizowaniu minimum 

80% zakresu robót etapu II, 

d) Fakturą końcową po zakończeniu realizacji całego Przedmiotu umowy. 

2. W związku z podziałem wynagrodzenia ryczałtowego brutto na części w przypadku braku możliwości obliczenia 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto z dokładnością do grosza, za zgodą stron wynagrodzenie może zostać obliczone 

według wartości netto określonej w ofercie lub obniżone o jeden grosz. 

3. Faktura końcowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu i odbiorze końcowym wszystkich wykonanych robót oraz 

uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu 

budowlanego powstałego w związku z realizacją umowy.  

4. Faktury wystawione zostaną po bezusterkowym odbiorze, zgodnie z § 11, wykonanych elementów robót,  

z zastrzeżeniem, że faktura ostatnia (końcowa) wystawiona zostanie dodatkowo po bezusterkowym odbiorze końcowym 

wszystkich wykonanych robót oraz uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji 

na użytkowanie. 

5. Nabywcą jest Gmina Wojnicz ul. Rynek 1, 32 – 830 Wojnicz, NIP: 873-263-01-30, a płatnikiem i odbiorcą faktury jest Urząd 

Miejski w Wojniczu  ul. Rynek 1, 32 – 830 Wojnicz. 

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktur 

wraz z: 

a) bezusterkowymi protokołami odbioru robót (dotyczy wszystkich faktur), 
b) Prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie (dotyczy ostatniej faktury),  
c) dokumentami, o których mowa w §15.1 oraz §15.2 niniejszej umowy (jeżeli Wykonawca zatrudnia 

podwykonawcę/ów) – dotyczy każdej faktury. 
jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 r.  

7. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej Umowy płatne będzie przelewem na wskazany rachunek 
bankowy……………………………………………………………...  

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany przez niego do przelewu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

w ust. 8 jest rachunkiem przeznaczonym do rozliczeń transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i 
umożliwia przyjęcie płatności wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108d 
ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106).  
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10. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie kolejnej 
faktury częściowej, Zamawiający będzie realizował po: 

a)  przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów (np. wyciągów bankowych, kopii przelewów) potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z  oświadczeniami podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za zrealizowane roboty lub  

b) przedstawieniu przez Wykonawcę lub podwykonawców oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż 
nie wykonywali oni robót budowlanych, dostaw lub nie świadczyli usług przed dniem odbioru częściowego robót, objętych 
fakturą częściową Wykonawcy, lub 

c)  złożeniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, 
nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

11. Do faktury końcowej poza dokumentami wymienionymi w ust. 6, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu i zapłacie przez Wykonawcę, za powierzone do wykonania roboty, 
dostawy lub usługi.  

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą  w/w dokumentów lub będą one posiadały wady, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedłożenia prawidłowych dokumentów.  

13. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym dokonać cesji, 
przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziałów niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej. 

14. Nieprawidłowe wystawienie faktury, powoduje ponowny bieg terminów płatności, po dokonaniu jej korekty i dostarczeniu 
Zamawiającemu. 

 
§10 

Kary Umowne 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót. 
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom trzecim i 

Zamawiającemu poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub zaniechanie, zwalniając tym samym 
Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów przez 
Zamawiającego, związanych z odpowiedzialnością za szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty na 
rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
4.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego kolejno w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  
w stosunku do terminu jego wykonania ustalonego w niniejszej umowie,  

4.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego kolejno w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych, przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi, dotyczących tego Etapu, względem terminu ustalonego na ich usunięcie, 

4.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy dzień 
opóźnienia, 

4.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości  
1 %, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek. 

4.6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 
1%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

4.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 1%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

4.8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów o których mowa w § 6 ust. 4 i 5, w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności § 6 ust. 1, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 
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4.9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 6.000,00 zł, za każdy 

przypadek.  
5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym czasie lub 

pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata kar umownych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania wynikającego z n/n umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa 
rzeczywiście poniesionych szkód. 

7. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§11 

Odbiory 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:   
a) odbiory częściowe, dotyczy Etapu I (Dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz pozwolenia na budowę) oraz robót 

budowlanych zrealizowanych w ramach Etapu II,  
b) odbiór końcowy dotyczy wykonania całości Przedmiotu umowy. 
2. Do odbiorów częściowych mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 3-14. 
3. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu 

jego należytego wykonania. Odbiór końcowy wykonanych robót, dokonany będzie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie budynku. 

4. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
5. W czynnościach końcowego odbioru Przedmiotu umowy uczestniczyć będą również kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Poza umocowanymi przedstawicielami stron umowy, w odbiorze mogą brać udział rzeczoznawcy powołani 
przez strony oraz inne osoby na których taki obowiązek nakładają wydane decyzje lub obowiązujące przepisy. 

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
przekaże on Zamawiającemu wystawione w języku polskim atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne i 
inne dokumenty poświadczające jakość materiałów i wyrobów, (jeżeli nie zostały one przekazane wcześniej przez 
Wykonawcę Zamawiającemu). 

7. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji, 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
7.1. oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że plac budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, place i 
działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały profesjonalnie uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu 
(dotyczy w szczególności odbioru końcowego, chyba że okaże się wymagalne na etapie odbioru częściowego). 

7.2. protokołów jakości materiałów i urządzeń (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, pomiary, 
badania -wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania), 

7.3. prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (dotyczy odbioru końcowego), 
7.4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8. W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów zamawiający będzie miał prawo do nie 
przystępowania do czynności odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 7 -dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru i przedłożenia całości dokumentacji, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
10.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 
10.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

10.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub żądać ponownego wykonania robót 

10.2.2. jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - może żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru. 

11. W każdym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić - w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o wystąpieniu podstawy do odstąpienia, może powierzyć wykonanie osobie trzeciej, bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy - wybór należy do 
Zamawiającego. Koszt wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża 
zgodę. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru. 
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13. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 
14. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminu odbioru, a 

w przypadku gdyby Wykonawca nie chciał przystąpić do odbioru, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. 
15. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:  

a) utrwalanie przedmiotu umowy lub jego części we wszelkiej postaci, w tym utrwalanie przez poprzez 
realizację budowy, według dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

b) zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych 
technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i 
komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

c) wprowadzanie przedmiotu umowy lub jego części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
d) wprowadzanie przedmiotu umowy lub jego części do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego części w celach promocji inwestycji; 
f) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej 

dla realizacji inwestycji,  
g) wykorzystania przedmiotu umowy lub jego części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, 
h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 
i) wykorzystania przedmiotu umowy i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej 
umowy, w tym w przypadku, 

j) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na 
podstawie niniejszej umowy, oraz  

k) bez ograniczeń modyfikowania i wprowadzania zmian przez Zamawiającego jak również osoby trzecie na 
zlecenie Zamawiającego. 

16. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem osób trzecich, którym przysługują do niego 

lub jego części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw 

autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

17. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  z tytułu naruszenia przez niego praw 
autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

18. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z momentem wydania przedmiotu umowyi zapłaty wynagrodzenia.  
 

§12 
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 
a) na wykonaną Dokumentację projektową na okres 24 miesięcy, oraz  
b) na roboty budowlane, na okres ……….. m-cy (co najmniej 60 miesięcy -właściwa długość okresu gwarancji jakości na roboty 

budowlane określona zostanie w Formularzu ofertowym Wykonawcy). 
2. Wykonawca udziela również rękojmi za wady, na okres równy okresowi gwarancji jakości, określony  

w ust. 1. 
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi 

warunkami umowy, oraz że nie będą posiadać one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt 
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie 
naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie 
przedmiotu umowy lub jego części. 

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne  materiałów/urządzeń 
objętych umową. 

5. W przypadku, jeśli wada (usterka) dotyczy urządzeń, dwukrotna naprawa tego samego urządzenia, powoduje obowiązek 
wymiany takiego elementu na nowy. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości materiałów i robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu 
umowy - wygasają po upływie okresu gwarancji, z tym że jeżeli producent materiałów/urządzeń udziela dłuższej gwarancji 
obowiązuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym że odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje 
Wykonawca, chyba że Zamawiający skieruje roszczenia do producenta. Natomiast gwarancje na zastosowane urządzenia 
czy sprzęt obowiązują wg wskazań producenta.     

7. Wykonawca w okresie gwarancji przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania  
i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji, sprzętów i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji 
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producenta (dotyczy to w szczególności klimatyzacji, windy itd.). W związku z powyższym Wykonawca ponosi koszty 
wymiany materiałów eksploatacyjnych z tym związanych. 

8. Bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości, zarówno dla robót odebranych na podstawie protokołów częściowych jak i 
końcowego, rozpoczyna się: 
8.1. w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego toku nie 

stwierdzono wad. 
8.2. w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy; 
9. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie 

Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
jakichkolwiek upoważnień sądowych. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania zastępczego w terminie 7 dni od 
przedstawienia odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego. Skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje utraty 
przez Zamawiającego uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

12. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany całości lub części 
materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania 
wymiany/naprawy. 

13. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru,  
z zachowaniem uprawnień wynikających z gwarancji, prawo do: 

a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwej części przedmiotu umowy lub elementu na nowy wolny od wad oraz o 
tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

b) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,  

c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego wykonania wadliwego elementu na wyłączny koszt Wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

d) żądania obniżenia wynagrodzenia, 
e) odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności stanowiącej 

podstawę do odstąpienia, co traktowane będzie jako okoliczność obciążająca Wykonawcę. 
f) żądania zwrotu zapłaconej ceny. 

14. W ramach uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu 
rękojmi za wady, a także uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 

15. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych 
opłat. 

16. Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z konserwacji 
zabudowanych urządzeń, od których wykonania uzależnia udzielenie w świetle umowy gwarancji, jakości zobowiązując się 
do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokołach 
przeglądów gwarancyjnych, a także do usuwania wad zgłoszonych pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi w terminie 
ustalonym w protokole zgłoszenia wady. Koszty wszelkich przeglądów i napraw serwisowych, okresowych i innych 
zamontowanych urządzeń jak też koszty okresowych przeglądów obiektu wynikających z art. 62 ustawy prawo budowlane 
ponosi Wykonawca do końca okresu objętego gwarancją. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji 
producenta, gwarancję na zamontowane urządzenia nawet w przypadku, kiedy producent określił ten okres na krótszy niż 
okres gwarancji wynikający z niniejszej umowy. 

17. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny uwzględniający zapisy gwarancyjne 
określone w niniejszej umowie, najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie 
będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiającego.  
W przypadku rozbieżności między zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy.     

18. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, zapisy niniejszej umowy,  
w szczególności § 12 uznane zostaną za taki dokument i będą skuteczne do składania roszczeń przez Zamawiającego.    

19. Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez Wykonawcę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub 
pisemnie, z tym, że zgłoszenia pocztą elektroniczną oraz telefoniczne będą potwierdzane w drodze korespondencji 
faksowej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego 
zgłoszenia. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia 
wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas 
reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 godziny. 
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§13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie formie: (pieniądza, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) – wybrać właściwe  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zadania wynosi 5% całkowitej (łącznie za wykonanie Etapu I  
i II) ceny (brutto) podanej w ofercie, co daje kwotę: ……………………zł. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

a. 70 % wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zakończenie Etapu II) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.; 

b. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, i zwrócona będzie proporcjonalnie do wartości zabezpieczenia, dotyczącej Etapu I, która wynosi 
……….. zł i Etapu II, w wysokości ………. zł , nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, ustalonego odpowiednio 
kolejno dla Etapu I i II. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 ,w 
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 
wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usunięcie wad odbiorowych będzie dłuższy niż okres zabezpieczony poręczeniem 
lub gwarancją – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, 
pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy i inne kwoty należne bankowi. 

7. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed 
upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek, na kwotę stanowiącą 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument zabezpieczenia nie zawierał automatycznej klauzuli redukcyjnej, 
zmniejszającej wartość zabezpieczenia na okres rękojmi). 

8. Jeżeli okres zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia lub niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, mającego wpływ wydłużenie okresu ważności zabezpieczenia, jak 
np. wydłużenie terminu realizacji umowy.  

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej 
kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wypłacone środki zostaną 
zwrócone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego Zamawiającemu nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu 
zabezpieczenia. 

§14 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od 
umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji i rękojmi. 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o przyczynie uprawniającej do odstąpienia, gdy: 

a. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni, 
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót w terminie określonym w 

umowie, 
c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez 

konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy, 
d. Wykonawca opóźnia się z oddaniem przedmiotu umowy w terminie umownym lub opóźnia się  

z realizacją w takim stopniu, że jest mało prawdopodobne by ukończył przedmiot umowy w terminie, 
e. Wykonawca opóźnia z wykonaniem przedmiotu umowy o 7 dni w stosunku do terminu umownego 
f. Wykonawca nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy. 
g. wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu umowy. 
h. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,  
i. Został złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości, zostanie ogłoszona jego upadłość lub otwarta jego likwidacja bądź 

nastąpi rozwiązanie Wykonawcy albo Wykonawca złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. 
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j. Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.  
k. Wykonawca nie przedłożył polisy OC pomimo wezwania ze strony Zamawiającego. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
2.1. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia finansowo-prawne. 

3. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w§ 15.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji 
finansowych, w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy ze swoich obowiązków, 
wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
przepisów prawa Unii Europejskiej. 

   W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w 

toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. Wynagrodzenie za wykonaną część robót zostanie ustalone w oparciu o stawki 
wskazane w ofercie Wykonawcy. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 

 
§ 15.1 

Podwykonawcy zgłoszeni na etapie oferty 
 
Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawców 

1. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców: 
1.1. Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)……………… 
1.2. zakres robót ......................................................................................................................................) 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów, 
dostawców. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
5.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
5.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384#art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem-kopię każdej zawartej umowy  
o podwykonawstwo oraz kopię każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7, w skład której 
wchodzą roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do 
przekazanej mu umowy. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  
w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu  
o obowiązku zapoznania się z niniejszą umową i oświadczenie, że ją akceptują i będą respektować jej postanowienia. 

13. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczące m.in. kar, odstąpień, 
potrąceń, skutków nieprawidłowego realizowania umowy, zapisów dot. porządku i zasad bhp, gwarancji jakości i rękojmi 
za wady, nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 
 

§ 15.2 

Pozostali podwykonawcy 
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności 
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o 
zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie 
potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy i/lub 
dalszego podwykonawcy/dostawcy o uregulowaniu wymaganego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
7.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
7.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

7.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy,  
o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy. 

9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są 
zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny zadziałania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 

12. Z zastrzeżeniem art. 647
1
 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi  

z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 
13. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania roboty 
14. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne oświadczenie Wykonawcy i 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia określonego w fakturze dla 
Wykonawcy i podwykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu 
płatności na ich rzecz w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 

16. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciągania zobowiązań ( zawierania 
umów). 

17. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie. 
18. Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał przysługującą mu należność, na konto 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na 
konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez Zamawiającego również w razie braku 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 15. 

19. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody, 
co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu 
uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

20. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Ta 
zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia oświadczeń, o których mowa  
w niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 18. 

21. Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców. 
22. Postanowienia § 15.1 i § 15.2 umowy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami i dostawcami. 
23. Dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

zapłaty na rzecz Wykonawcy. 
 

§16 
Konsorcjum, udostępnienie zasobów 

1. Wykonawcy przystępujący wspólnie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszelką korespondencję, w tym wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają  
z realizacji umowy do jednego z wykonawców ustanowionego Pełnomocnikiem, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 
Dotyczy to również płatności należnych Wykonawcy. 

3. Wykonawcy, na piśmie za potwierdzeniem odbioru, wyznaczają jednego z nich do występowania w ich imieniu w 
stosunkach z Zamawiającym, w szczególności do prowadzenia korespondencji, odbioru i przyjmowania oświadczeń 
Zamawiającego jak i płatności. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót i czynności, chyba że co 
innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich robót. W razie sporu między wykonawcami, 
koordynatora wyznaczy Zamawiający. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego. 
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, 
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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§17 

Inne Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1.1. kserokopię uprawnień budowlanych Kierownika budowy, 
1.2. kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności Kierownika budowy do samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub ich zaniechania ze strony jego dostawców, sprzedawców, jak i 
innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań umownych - tak jak za swoje, również z tytułu gwarancji i rękojmi 
za wady. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak również osobom trzecim 
w związku lub w wyniku wykonywanych robót. 

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności dla uniknięcia uszkodzenia lub 
zniszczenia innych elementów placu budowy w tym już wykonanych robót. W przypadku spowodowania szkody 
Wykonawca jest zobowiązany, wg uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń swoim staraniem i na swój koszt lub 
pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający - co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zadośćuczynienia za ewentualne straty, jakie poniósł Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów dla 
nadrobienia spowodowanego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji zobowiązań). O kwoty wynikające z powyższego 
zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy. 

5. Wykonawca zapewnia - nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak również wyposażenie ich i swoich 
pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak i utrzymywanie porządku na zapleczu  
i w rejonie prowadzonych robót - a w przypadku niedochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac 
porządkowych na jego koszt i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania zastępczego jego obowiązków, 
na co ten wyraża zgodę. 

6. Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia potwierdzonego odbiorem końcowym, 
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie, pracowników i osoby 
współpracujące, osoby trzecie, jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak i za wszelkie skutki działań jak i 
zaniechań. 

7. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
służbom BHP Zamawiającego, w zakresie przestrzegania wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa, organizacji robót, ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie budowy. Jeżeli w 
wyniku działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. Zamawiający poniesie jakiekolwiek szkody to 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu nałożonych na przedstawicieli Zamawiającego lub 
Zamawiającego kar lub mandatów. 

8. Wykonawca przestrzegał będzie i stosował się do obowiązujących przepisów państwowych i lokalnych  
w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające lub z tym związane będą ponoszone przez 
Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy oraz po ich zakończeniu, swoim 
staraniem i na swój koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie pozostają po jego robotach. Opakowania i odpady 
będą składowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie zobowiązującymi przepisami. Po zakończeniu 
robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i 
opakowania jw. wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę segregowane  
i składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku nie dochowania powyższego, prace te zleci Zamawiający na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia 
należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi przez 
Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu robót. 

11. Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, materiałów, niezależnie od etapu realizacji umowy, to 
powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia robót oraz wymiany materiałów. W przypadku sporu w 
tym zakresie zostaną one poddane przez Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W 
przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia Zamawiającego są uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi 
Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poprawić roboty oraz 
wymienić materiały, swoim staraniem i na swój koszt. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

13. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 
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15. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami prawa dróg 
prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego 
podwykonawców. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu budowy w związku z 
prowadzonymi robotami. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i postępowania zgodnego z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wojnicz (Uchwała Rady Miejskiej w Wojniczu XVII/187/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r). 

18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia 
powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 
Zamawiający (Inspektor nadzoru) jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie 
nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwana i jakichkolwiek 
upoważnień sądowych i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 18  

Nadzór autorski 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego wykonywanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  
2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 ust. 1  

pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową jaka zawarta zostanie przez Zamawiającego  
z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle 
realizacji zadania.  

3. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 
1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, 

technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 
powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: 

a) rysunki robocze, 
b) uszczegółowiania rysunków wykonawczych,  
c) nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji 
projektowej, 

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich 
przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy 
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi 
być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 
projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 
7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji  

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 
8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu 

technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej –bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na 

zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą 
powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, Wykonawca 
obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie 
projektu zamiennego, uzgodnienia, lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 4. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w 
stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca 
poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających 
z ust. 3 pkt. 8). 

7. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych z zastrzeżeniem ust. 5, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich 
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wprowadzenie, stanowić będą z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt. 2), 4), 6) i 8) oraz ust. 6 podpisane przez 
projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz  
3) informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują 
4) wpisy do dziennika budowy, 
5) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

8. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do 
czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie – jeśli będzie konieczne. 

9. W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do każdego z etapów, przy czym 
Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o 
wykonawcy robót budowlanych i sprawującym nadzór inwestorski tego etapu (etapów).  

10. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu 
robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym: 
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy -jeżeli wynika to z potrzeb 

realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, 
Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,  

2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu; 
3) każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy  -jeśli będzie prowadzony -  lub innego dokumentu 

wskazanego przez Zamawiającego, 
4) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. 2  

i 3, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu,  a w odniesieniu do czynności, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 3. 

 
§19 

Reklamacje 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 

21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 
§20 

Zmiany umowy 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
oferenta, chyba, że co innego wynika z n/n umowy i SIWZ. 

2. Możliwość dokonywania zmian, postanowień zawartej umowy (dotyczących m.in. terminu realizacji, wysokości 
wynagrodzenia, technologii wykonania, zakresu przedmiotu zamówienia), w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: 

I. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 
a) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym 

stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem 
okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, 

b) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja 
zamówienia publicznego. 

c) w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg 
stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, 
który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym. 

d) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do treści umowy zmian 
neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.  

e) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia  
f) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
g) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  

w następujących przypadkach:  
a) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których 

przekazania był zobowiązany,  
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b) nie uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opinii i uzgodnień od 
instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia,  

c) zmiany warunków projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające - przedłużenie terminu swoich 
czynności ponad przewidziane prawem terminy przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające,  

d) konieczności przeprowadzenia ponownego uzgadniania, opiniowania,  
e) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 
f) zmiany prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy,  
g) ponadprzeciętnego ( tj. dłuższy niż przewidziany przepisami prawa) czasu trwania procedur administracyjnych, 

mających wpływ na termin wykonania i niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: termin 
może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,  

h) zachowania należytej staranności przez Wykonawcę z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru realizacji 
zamienienia przez niego, nie można było uniknąć zmiany terminu, 

i) wystąpienia innych przyczyny leżących po stronie Zamawiającego lub organów administracji – w takim 
przypadku termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,  

j) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej  
i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),  

k) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich 
rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji  

l) ograniczenia w dostępie do terenu objętego przedmiotem zamówienia,  
m) zmiany uzbrojenia i naniesienie terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,  
n) zmiany przepisów związanych z przedmiotem zamówienia dokonane po podpisaniu umowy. 

 
II. W zakresie wykonania robót budowlanych: 

 
1) Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu jej realizacji, 

wysokości wynagrodzenia, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 
Zamawiający przewiduje w następujących przypadkach: 

a. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) 
przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej. 

b. Zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana na wniosek 
Wykonawcy, poparta zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej. 

c. Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie  wykonawcy - na wniosek Wykonawcy 
poparty zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

d. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym 
stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem 
okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

e. Zmiany danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy 
pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi 
uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ). 

f. Urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki 
zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który 
po podpisaniu umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym. 

g. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 

i. zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
ii. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienia  

w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających: prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych 
zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, 
przeprowadzanie prób i rozruchów urządzeń według wytycznych DTR producenta, dokonywanie odbiorów robót, 
w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej „0 stopni Celsjusza”, wiatru uniemożliwiającego 
pracę urządzeń, gwałtownych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. – 
fakt ten musi być udokumentowany pisemnie oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

iii. wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,  
iv. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub 

przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,  
v. konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,  
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vi. następstwa wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia,  

vii. następstwa działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych  
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  

viii. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna 
lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

ix. zaistnienia przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie.  
x. zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

xi. opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, 
xii. zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 

xiii. odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, 
xiv. odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury 

podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
xv. siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu 

realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, 

xvi. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego, zakresu zadania oraz 
konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne 
dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, 

xvii. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: 
Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości, 

xviii. przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 

xix. odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., 
xx. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których 

przekazania był zobowiązany, 
xxi. wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 

xxii. zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy,  
xxiii. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac,  
xxiv. wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 

pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową.  
xxv. gdy termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień 

rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 
wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie 
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

h. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualnie lub równocześnie zmiany terminu realizacji 
zamówienia czy wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w postaci: 
i. konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 

ii. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

iii. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności 
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

iv. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane: 
a) wynikające z wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę  w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub 
dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 tejże ustawy, 

c) wynikające z wad dokumentacji projektowej, 
- na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 
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i) Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej 
wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego 
-na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. Obniżenia 
wynagrodzenia w przypadku niewykonania całego zakresu przedmiotu umowy. 

j) Zmiany materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu:  
i. niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,  

ii. pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.  

k) Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem 
przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
w ofercie Wykonawcy.  

b) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji, z uwagi na postęp technologiczny,  

c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga 
zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia 
propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka 
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru.  

l) Gdy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ograniczy zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, (roboty 
zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z 
technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy,  

m) Wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian 
neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, 

n) Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 
3. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności określone w opisanych 

powyżej przypadkach. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 
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Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

3. Strony maja obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz danych 
rejestrowych. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy 
uważa się za dostarczoną w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu.  

4. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz 
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

6. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązane są  podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia 
sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne kierowane do drugiej strony 
umowy. 

7. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, przyjmuje 
się, że strony do porozumienia nie doszły. 

8. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 
 
Integralną część umowy stanowią: 
1. Oferta Wykonawcy 
2. SIWZ wraz z załącznikami 
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Wykonawca : Zamawiający: 
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